

**東涌綫延綫社區聯絡小組
(西段)
第五次會議會議紀錄**

日期： 2024年6月25日(星期二)
時間： 下午5時正
地點： 東涌天主教學校(中學部) 113室

出席者：

黃秋萍女士	東涌鄉事委員會主席及離島區議員
葉培基議員	離島區議員
黃文漢議員	離島區議員
羅成煥議員	離島區議員
余漢坤議員	離島區議員
巫辰冬女士	離島區議員吳彩華議員辦事處顧問
許偉傑先生	太古地產營業經理
董禧鴻先生	匡智紹邦晨輝學校老師

政府部門代表：

鄭鎮偉先生	路政署鐵路拓展處高級工程師/鐵路計劃 (14)
石漢賢先生	房屋署物業服務經理/物業服務(港島及離島)三
麥彩珠女士	民政事務總署離島民政事務處聯絡主任 (東涌)

香港鐵路有限公司 (港鐵公司) 代表：

吳立基先生	總建造經理-東涌綫延綫土木工程
傅書欣女士	統籌工程師
梁紀晉先生 (主席)	助理企業傳訊高級經理-項目及工程拓展

承建商 - 布依格-寶嘉(1201)聯營代表：

吳春輝先生	地盤首席總管
-------	--------

未克出席者：

鍾家傑先生	滿東邨屋邨經理
馮健輝先生	馬灣涌居民代表

會議紀要

1. 港鐵公司梁紀晉先生（主席）歡迎小組成員及其他人士出席東涌綫延綫社區聯絡小組（西段）的第五次會議，介紹港鐵公司和承辦商代表。
2. 東涌鄉事委員會主席黃秋萍女士表示第四次會議的會議紀錄第十四段提及的屋苑應為裕泰苑，港鐵公司梁紀晉先生指將會修正。小組成員於會上通過第四次會議的會議紀錄。
3. 港鐵公司傅書欣女士以電腦投影片簡介東涌綫延綫項目進度、東涌西段主要工程進度、未來六個月工程安排、環境監察及審核結果及緩解措施以及查詢及投訴摘要（請見附件）。
4. 港鐵公司梁紀晉先生邀請小組成員發言，各成員討論要點如下：

討論事項

臨時工地辦公室及支援工地管理事宜

5. 離島區議會議員余漢坤先生及東涌鄉事委員會主席黃秋萍女士表示，東涌 107 區，即現時東涌綫延綫項目的臨時工地辦公室用地及毗連的足球場稍後將由相關政府部門興建聯用綜合大樓，並曾建議相關部門在東涌綫延綫項目毗鄰裕東路的另一幅支援工地上興建通道通往未來的綜合大樓，查詢建築署及康文署是否已與港鐵公司協商，以及上述支援工地的交還日期。
6. 港鐵公司吳立基先生綜合回應指臨時辦公室用地將會於本年底交還予政府。他表示與相關部門有溝通，據了解相關的綜合大樓仍在設計階段，當在支援工地上興建通道有方案時會盡量配合。而支援工地則用作支援東涌西站的工程，指用地將運作至 2029 年，倘若工程進度理想，可盡快交還用地。
7. 離島區議會議員黃文漢先生對港鐵公司交還臨時工地辦公室用地表示歡迎。

8. 離島區議會議員羅成煥先生指需要加多關注查詢及投訴噪音的問題。另外，他亦欣賞港鐵公司妥善處理支援工地臨時洗手間的氣味問題，但建議將臨時洗手間位置遷移。布依格-寶嘉(1201)聯營吳春輝先生回應指今年下半年交還臨時辦公室用地後，會考慮將臨時洗手間位置遷移。離島區議會議員葉培基先生亦提及該臨時洗手間發出氣味的情況有改善，會持續觀察。

臨時工地辦公室及支援工地附近的交通情況

9. 離島區議會議員黃文漢先生指在臨時工地辦公室附近的東涌道出現人車爭路的情況，建議港鐵公司提醒道路使用者注意安全及建議東涌西站的工程車及重型車盡量力避免使用東涌道，亦建議避免於繁忙時間使用裕東路運送大型機器，以免發生意外而癱瘓大嶼山交通。港鐵公司吳立基先生回應指因沒有相關工程於東涌道進行，因此港鐵工程車輛不會使用東涌道，會提醒使用該路段出入臨時工地辦公室的職員留意道路情況。
10. 另外，離島區議會議員葉培基先生表示有重型車輛停泊在裕東路，指出早上多學生需要橫跨工地出入口通道，擔憂安全問題，並建議港鐵公司需要持續管理重型車輛停泊問題。布依格-寶嘉(1201)聯營吳春輝先生表示留意到停泊在裕東路的重型車輛並非與東涌西站工程有關，惟亦已聯絡附近地盤的負責人切勿在上述位置泊車。

工地附近的噪音事宜

11. 離島區議會議員葉培基先生表示接獲滿東邨居民投訴，指該邨對出的工程辦公室工地於星期日仍有發出工程噪音，情況已持續數個星期，尤其影響滿和樓居民，並查詢建造工程辦公室的完工日期及工程進度。布依格-寶嘉(1201)聯營吳春輝先生回應指工地辦公室的主要結構已完成，並只於星期一至六進行內部裝修，星期日不會有工程進行，只有職員清潔，但會審視及提醒職員留意進行的工作會否發出過大聲浪。離島區議會議員葉培基先生補充指部份居民投訴表示噪音是來自工人之間大聲談話，認為一般情況下工人在星期日回到地盤會令居民誤會地盤正進行工程。

12. 離島區議會議員葉培基先生同時表示接獲不少逸東邨的居民投訴，指東涌西站工地早上七時已開始有工程進行。他表示明白許可證上的工程時間為星期一至六的早上七時至晚上七時，但建議在早上八時或九時後才進行聲浪大的工序及安排現場監察噪音情況。布依格-寶嘉(1201)聯營吳春輝先生表示已將聲浪大的工序盡量安排於早上八時後才進行。

東堤灣畔旁公共空地工地事宜

13. 離島區議會議員葉培基先生查詢建造東堤灣畔兩期物業之間工地的臨時隔音罩進度。港鐵公司吳立基先生回應指現時已建造臨時隔音罩的支架，亦正建造隔音板，預計於七月可完成其中一邊的臨時隔音罩，餘下的另一邊則會按照工程進度而在下半年建造。
14. 離島區議員吳彩華助理巫辰冬女士指接獲不少東堤灣畔居民投訴早上八時前的噪音問題。
15. 東堤灣畔業主委員會經港鐵公司文家裕先生轉達意見，指東堤灣畔住戶有不少航空公司機組人員，建議港鐵公司在早上八時前盡量避免使用發聲機械或進行重聲工程。另外，他亦表示希望加快完成興建臨時隔音罩的工程。同時查詢因工程而產生的額外清潔費用的會計安排。港鐵公司梁紀晉先生回應指已與東堤灣畔業委會溝通相關的情況，現時正處理文書事宜。

東涌西站出入口事宜

16. 東涌鄉事委員會主席黃秋萍女士查詢港鐵公司有否反映在東涌西站出入口附近興建天橋等便民行人配套設施的要求予相關政府部門，及邀請有關部門出席社區聯絡小組會議。港鐵公司梁紀晉先生回應指有將相關意見反映至相關政府部門，亦有邀請有關部門出席是次社區聯絡小組，惟時間上未能配合。
17. 東涌鄉事委員會主席黃秋萍女士再次表示由三年前東涌綫延綫項目進行地區諮詢開始，已多次表達對上述便民設施的關注。她表示理解車站出入口設計受限於地理環境，惟東涌西站將來服務的人口高達 30 多萬，希望地區人士表達的信息能確切轉達到相關人

士或部門。同時，她亦要求港鐵公司再次邀請土木工程拓展署及運輸署代表出席社區聯絡小組。

18. 民政事務總署離島民政事務處麥彩珠女士建議港鐵公司與相關政府部門實地視察，探討增加出入口的可能性。另外，亦建議可循離島區議會交通運輸委員會探討建議。港鐵公司梁紀晉先生指樂意配合民政事務署安排。

栽種樹木事宜

19. 離島區議員吳彩華助理巫辰冬女士指接獲不少東堤灣畔居民投訴早上八時前的噪音問題。另外，她亦指東涌居民關注樹木問題，建議港鐵公司栽種樹木，並進行相關宣傳。港鐵公司梁紀晉先生回應指會安排有關處理樹木的宣傳。港鐵公司吳立基先生補充指在工程進行前已申請相關的砍伐樹木安排，如非必要也不會砍伐樹木；而已砍伐的樹木已送往 Y-Park，以便循環再用。

總結

20. 港鐵公司梁紀晉先生感謝各代表出席是次會議，是次會議結束後會草擬會議紀錄，會議紀錄會在下次會議前連同下次會議的邀請函，一併電郵予各小組成員，有關會議紀錄會在下次會議上正式通過後，上載至東涌綫延綫網站，供公眾參閱。
21. 會議於下午 5 時 53 分結束。

附件：東涌綫延綫社區聯絡小組（西段）電腦投影片簡介